

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	<p>Приказ директора МОУ «Кузнеченская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Декабрь 2020г. – март 2021г.</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Кузнеченская СОШ»</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Кузнеченская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>Размещение на официальном сайте МОУ «Кузнеченская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей» с гиперссылкой на постоянно</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров. Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель - июнь 2021г.
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – август 2021г.
5	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ «Кузнеченская СОШ» предусмотренных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ленинградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ленинградской области	Май – август 2021г.
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра	Июнь – август 2021г.

	Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	образования цифрового и гуманитарного профилей	
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ «Кузнеченская СОШ»	
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2021г.
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ «Кузнеченская СОШ» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2021
9	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	01.09.2021г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Кузнеченская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021г.

11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	В течение реализации проекта
	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» базе МОУ «Кузнеченская СОШ» сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	